	DONS	
	Non reçu	En banque
Total	1,000 \$	6,000 \$

	COMMANDITAIRES			
	Total planifié	En banque		
Entreprises (espèce)	7,633 \$	3,800 \$		
Pièces et fabrication	32,457 \$	29,618 \$		
Total	40,090 \$	33,418 \$		

CHARGES D'EXPLOITATION					
	à date	prochain mois	S7 (total)	S8 (total)	total estimé
Électrique	(1,963 \$)	(1,372 \$)	(4,483 \$)	(7,260 \$)	(11,743 \$)
Informatique	(26 \$)	(118 \$)	(721 \$)	(2,029 \$)	(2,750 \$)
Mécanique	0 \$	0 \$	0 \$	(35,228 \$)	(35,228 \$)
Autres	0 \$	0 \$	0 \$	(12,100 \$)	(12,100 \$)
Total	(2,036 \$)	(1,490 \$)	(5,204 \$)	(56,617 \$)	(61,820 \$)

SOLDE DU COMPTE EN BANQUE						
	à date	prochain mois	S7 (total)	S8 (total)	projet entier	
État du compte	7,764 \$	6,274 \$	2,561 \$	(56,617 \$)	(54,056 \$)	

Notes: REMPLIR LA PLANIFICATION BUDGÉTAIRE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2022